

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФОНД  
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ  
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ**

**ПРИКАЗ**

« 03 » 05 2017 г. № 104-17

г. Краснодар

**Об утверждении дорожной карты  
по реализации комплекса мероприятий пилотного проекта**

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21 ноября 2011 года №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» в целях совершенствования организации и повышения доступности первичной медико-санитарной помощи в Государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Научно-исследовательском институте - Краевой клинической больнице имени профессора С.В.Очаповского» министерства здравоохранения Краснодарского края (амбулаторно-поликлиническое отделение) и муниципальном бюджетном учреждении здравоохранения Детской городской поликлиники №1 г. Краснодара, а также в целях реализации пилотного проекта **п р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить «Дорожную карту» по реализации комплекса мероприятий, направленных на развитие первичной медико-санитарной помощи в медицинских организациях, участвующих в пилотном проекте (прилагается).

2. Назначить первого заместителя директора Морозову Л.Ю. ответственной за выполнение мероприятий дорожной карты по реализации комплекса мероприятий направленных на развитие первичной медико-санитарной помощи в медицинских организациях, участвующих в пилотном проекте.


3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор




Н.А. Губриева

Проект приказа согласован:  
Первый заместитель директора



Л.Ю. Морозова

Начальник правового управления



Н.А. Ложечникова

Начальник управления  
информационных технологий



Л.Н.Шмыгленко

Заместитель начальника  
финансово-экономического управления



Г.Н.Тесля

Начальник  
контрольно-ревизионного отдела



Е.И.Ушакова

Начальник отдела  
мониторинга качества медицинской помощи



Г.Ю. Черепихина

Начальник отдела организации  
ОМС и защиты прав застрахованных



И.Г.Дубовикова

Начальник организационно-  
методического отдела



Ю.В. Амерханова

Исполняющая обязанности  
начальника отдела модернизации  
системы обязательного медицинского страхования



И.И.Спирина

Проект приказа подготовлен организационно-методическим отделом

УТВЕРЖДЕНО  
приказом территориального  
фонда обязательного  
медицинского страхования  
Краснодарского края  
от «03» 05 2017 года № 107-17

ДОРОЖНАЯ КАРТА  
ПО РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА МЕРОПРИЯТИЙ,  
НАПРАВЛЕННЫХ НА РАЗВИТИЕ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ  
В МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПИЛОТНОМ ПРОЕКТЕ

№ п/п	Наименование мероприятия/ контрольного события	Дата начала мероприятия	Дата окончания мероприятия/ наступления контрольного события	Отметка о выполнении	Исполнитель проекта (Ф.И.О.)
1	2	3	4	5	6
1.	Назначение ответственного работника ТФОМС КК за реализацию пилотного проекта	03.05.2017	03.05.2017		Приказ ТФОМС КК
2.	Формирование плана-графика по реализации пилотного проекта	03.05.2017	04.05.2017		Морозова Л.Ю. начальники структурных подразделений ТФОМС КК
3.	Анализ деятельности медицинских организаций, участвующих в реализации пилотного проекта за 2016 год, и 1 кв. 2017 года	05.05.2017	12.05.2017		Лулишко Е.Ю., Спирина И.И. Ушакова Е.И., Черепяхина Г.Ю., Репнов И.Б. Новикова М.П. Дубовикова И.Г.

4.	Обеспечение медицинских организаций наглядными информационными материалами	05.05.2017	до 01.06.2017		Полушкина Н.В., Емченко Е.В., Тарабара Л.А., Головенко О.Д.
5.	Приобретение и ремонт медицинского диагностического оборудования в рамках нормированного страхового запаса ТФОМС КК	По мере включения в План мероприятий за счет средств НСЗ			Ложечникова Н.А. Спирина И.И.
6.	Проведение тематических экспертиз в медицинских организациях, участвующих в реализации пилотного проекта	05.05.2017	Ежемесячно до 5 числа следующего за отчетным		Черепяхина Г.Ю.  Полушкина Н.В., Емченко Е.В., Тарабара Л.А., Головенко О.Д.
7.	Опросы населения о доступности и качестве удовлетворенности оказанной медицинской помощи на амбулаторно-поликлиническом этапе	10.05.2017	Ежедневно до 01.09.2017		Стояновская О.О. Полушкина Н.В., Емченко Е.В., Тарабара Л.А., Головенко О.Д..
8.	Освещение этапов реализации пилотного проекта в СМИ, на сайтах (по согласованию с ТФОМС КК)	05.05.2017	Позапно до 01.09.2017		Амерханова Ю.В.  Полушкина Н.В., Емченко Е.В., Тарабара Л.А., Головенко О.Д..
9.	Работа по реализации Приказа ФОМС от 11 мая 2016 года №88 «Об утверждении Регламента взаимодействия участников обязательного медицинского страхования при информационном	05.05.2017	01.09.2017		Бонзюк И. Репнов И.Б.  Полушкина Н.В., Емченко Е.В., Тарабара Л.А.,

	сопровождении застрахованных лиц на всех этапах оказания им медицинской помощи»				Головенко О.Д..
10.	Повышение квалификации медицинского персонала поликлиник, участвующих в реализации пилотного проекта	По мере включения в План мероприятий за счет средств НСЗ			Ложечникова Н.А. Спирина И.И.
11.	Анализ реализации комплекса мероприятий, направленных на развитие первичной медико-санитарной помощи	05.05.2017	еженедельно		Лупишко Е.Ю., Спирина И.И. Ушакова Е.И., Черепихина Г.Ю., Репнов И.Б. Новикова М.П. Дубовикова И.Г.